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TÁRGY: TOP-3.1.1-15-FE1-2016-00007 sz. projekt kapcsán költségnövekmény iránti kérelem benyújtása







Tisztelt Osztályvezető Asszony!



Alulírott, Wéninger László, mint Balinka Község Önkormányzata polgármestere, aTOP-3.1.1-15-FE1-2016-00007számúprojekt kapcsán módosítást kívánunk benyújtani az alábbiak szerint.

A 73/2018.(V.28.) Határozata alapján Balinka Község Önkormányzata az „európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról” szóló 17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet alapján igényét fejezi ki a költségnövekmény központi forrásból történő finanszírozására.

A kivitelezés feltételes közbeszerzése lefolytatásra került, a kivitelező kiválasztása megtörtént, melyet a Testület a 74/2018.(V.28.) határozatában rögzített. A nyertes ajánlattevő a kivitelezésre adott ajánlata alapján a beruházást bruttó 108.328.808,- Ft összegért vállalta el.

A Támogatási Szerződésben a kivitelezésre bruttó 85.852.000,- Ft összeg áll rendelkezésre, azonban az aláír vállalkozási szerződés bruttó 108.328.808,- Ft-ról szól.
A Támogatási Szerződésben rögzített megítélt támogatás és elszámolható összköltség bruttó 100.000.000,- Ft.

Az Önkormányzat a Támogatási Szerződés 1. számú mellékletében rögzített minden költségvetési sort megvizsgált, melyben a sorokról bruttó 5.631.894,- Ft átcsoportosítható összeget és további 4.427.734,- Ft nem elszámolható hozzájárulást biztosítva kívánja igénybe venni a 15%-os 17/2017. (II. 1.) Korm. rendeletben lehetőségként rögzített költségnövekményt, azaz 15.000.000,- Ft-ot.

A jelenleg hatályos költségvetés az alábbika szerint került áttekintésre:

1. Egyéb projekt előkészítés
A soron rendelkezésre álló teljes összeg az 1. számú kifizetési kérelemben már elszámolásra és elfogadásra került, maradvány nem keletkezik.

2. Közbeszerzési költségek és díja
A közbeszerzési szakértővel a vállalkozási szerződés megkötésre került, így a soron 3.810,- Ft maradvány keletkezik, melyet a kivitelezésre kívánunk átcsoportosítani.

3. Projekt menedzsment bér, járulék, egyéb költség
Az Albensis Kft. a teljes összeget el kívánja számolni, mellékeljük az erről szóló közös nyilatkozatot, maradvány nem keletkezik.
Mellékeljük a kétoldalú nyilatkozatot.

4. Kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása
A kötelező nyilvánosság elemei maradéktalanul megvalósulnak és meg fognak valósulni, azonban a soron kizárólag a mellékelt vállalkozási szerződésben rögzített összeg kerül elszámolásra, így a soron 372.768,- Ft maradvány keletkezik, melyet a kivitelezésre kívánunk átcsoportosítani.

5. Kivitelezési költségek
A mellékelt vállalkozási szerződés alapján költségnövekmény szükséges.
Mellékeljük az aláírt szerződést.

6. Beruházáshoz szükséges ingatlan vásárlása és annak díja
A soron igazolt elszámolható költség 529.280,- Ft, a nem elszámolható költség pedig 162.000,- Ft, így a soron 740.720,- Ft maradvány keletkezik, melyet a kivitelezésre kívánunk átcsoportosítani.

7. Terület-előkészítéssel kapcsolatos tevékenységek
A tervezés és költségbecslés összeállítása alapján nincsen külön területelőkészítési munkálatok tevékenység, a kivitelezéshez szükséges munkálatok a beruházásban kerülnek elszámolásra, így a soron 381.000,- Ft maradvány keletkezik, melyet a kivitelezésre kívánunk átcsoportosítani.

8. Projekt előkészítéséhez szükséges tevékenységek: tervek, tanulmányok, hatósági díjak stb.
A soron az igazolt elszámolható költségek 6.103.820,- Ft, azonban ebből csak a jelenleg rendelkezésre álló összeget kívánjuk elszámolni, azaz 3.683.000,- Ft-ot, így a soron nem keletkezik maradvány.

9. Szemléletformálás megvalósítása
A Felhívás releváns pontja alapján nincsenek kötelezően előírt szemléletformálási elemek, azokhoz lehetőségeket sorol fel a Felhívás az alábbiak szerint:
„A projekt részeként kötelező kerékpáros közlekedést népszerűsítő és/vagy közlekedésbiztonsági célú szemléletformáló kampány megvalósítása: 
Lehetséges szemléletformáló tevékenységek: 
· kerékpáros kultúra emelésére hivatott népszerűsítő, oktató, ösztönző kampányok, rendezvények, bebiciklizés megvalósítása; 
· információs kiadványok készítése, megváltozott forgalmi rendet és/vagy új KRESZ szabályokat ismertető kampányok lebonyolítása és kiadványok kiadása; 
· szemléletformáló eszközök beszerzése (pl.: futóbicikli, cargo-kerékpár); 
· Bringázz a munkába, BringaSuli/BringaAkadémia, „Biztonságosan közlekedni egy élet úton” egyedi kerékpáros szemléletformáló kampányainak a megvalósítása (pl.: iskolások, óvodások,gépjárművezetők, kerékpárral közlekedők részére, stb.);
· gépjárművezetők számára a kulturált együtt közlekedésre felhívó kampány(ok) megvalósítása. 
A mobilitási héten való részvétel és esemény költségei is elszámolhatók, azonban ez önmagában nem elegendő tevékenység. A szemléletformáló kampánynak nem lehet kizárólagos szemléletformáló vagy oktató része rendőrségi kampány, pl. a Sulizsaru.”

Fentiekre figyelemmel a szerződésben szereplő tételekkel a tevékenység maradéktalanul megvalósul, így a soron 831.596,- Ft maradvány keletkezik, melyet a kivitelezésre kívánunk átcsoportosítani.
Mellékeljük az aláírt szerződést.

10. Műszaki ellenőri tevékenység és díja
A műszaki ellenőrrel a Vállalkozási szerződés megkötésre került, mellyel a költségvetési sor teljes összegét lefedjük, így a soron maradvány nem keletkezik.
Mellékeljük az aláírt szerződést.

11. Tartalék
[bookmark: _GoBack]A Támogatási Szerződés költségvetésében rögzített bruttó 3.302.000,- Ft tartalékotteljes egészében a megnövekedett kivitelezési költségekre kívánjuk felhasználni.



Mellékelten csatoljuk a fentieket alátámasztó táblázatokat és mellékleteit.

A költségvetés felülvizsgálata után az átcsoportosítások és a költségnövekmény beépítésre került az új költségvetési táblába, melynek elszámolható összeköltsége 115.000.000,- Ft. Ezen költségvetés belső korlátai kimutatásra kerültek.

A megnövekedett költségvetéssel a Támogatási Szerződésben/pályázatban vállalt indikátorok és a vállalt műszaki és szakmai tartalom maradéktalanul megvalósulnak, valamint a Támogatási Szerződésben vállat célok teljesülnek. 

A projekt befejezési határideje jelen állapotban 2018.12.31., azonban ez függ attól is, hogy jelen költségnövekményre mikor kapunk pozitív választ, tekintettel a feltételes közbeszerzési eljárás eredményeként aláírt vállalkozási szerződésre.

A lefolytatott közbeszerzés teljes dokumentációja utóellenőrzés céljából feltöltésre került az SSO rendszerbe.


Kérem kérelmünk mihamarabbi pozitív elbírálását.





Tisztelettel:
…………………………………………….
Wéninger László
polgármester
Balinka Község Önkormányzata
P.H.

